




PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO III"


NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION CON COLOCACION DE VITROPISO EN OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL SALVADOR ZACATECAS 2da etapa	
FECHA DE:	INICIO:	2023-10-10	TERMINO: 2023-11-08

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	MONTO (PESOS)
OBRA		295.32	\$224,693.67

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE	100%	\$224,693.67
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$224,693.67

ELABORO

 C. SANDRA MACIAS CASTILLO
 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Vo Bo


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MVZ MIGUEL CORONADO GAMEZ
 EL SALVADOR, ZAC.






PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO III"

REHABILITACION CON COLOCACION DE VITROPISO EN OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL SALVADOR ZACATECAS 2da etapa

CALENDARIO DE EJECUCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
DEMOLICION DE VITROPISO EXISTENTE	10/10/2023 al 10/10/2023
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LOSETA CERAMICA ESMALTADA COLOR INDICADO POR LA SUOERVISION DE PRIMERA CALIDAD EN FORMATOS DE 33X 33 CMS , USO COMERCIAL, TRAFICO INTENSO ASENTADO CON ADHESION ADECUADA. INCLUYE: BOQUILLA COLOR DE 1/4 CON SELLADOR INTEGRADO , CORTES, DESPERDICIOS MATERIALES , CORTES, Y MANO DE OBRA	12/10/2023 al 24/10/2023
DEMOLICION DE ZOCLO EXISTENTE DE 10 CMS	10/10/2023 al 12/10/2023
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CON LOSETA CERAMICA ESMALTADA COLOR INDICADO POR LA SUOERVISION DE PRIMERA CALIDAD EN FORMATIS DE 10X33 CMS , USO COMERCIAL, ASENTADO CON ADHESION ADECUADA. INCLUYE: BOQUILLA COLOR DE 1/4 CON SELLADOR INTEGRADO , CORTES, DESPERDICIOS MATERIALES , CORTES, Y MANO DE OBRA	24/10/2023 al 05/11/2023
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA PARA BAÑO	05/11/2023 al 07/11/2023
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA BAÑO DE .80X2.10	05/11/2023 al 07/11/2023

ELABORO



C. SANDRA MACIAS CASTILLO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



Vo Bo

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ZACATECAS
MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

