

 <p>EL SALVADOR GOBIERNO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO REPUBLICANA Y LAICA 19 REPÚBLICA</p>	CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO
--	-------------------------------------

NOMBRE DE LA OBRA:	Construcción de pisos firmes en la comunidad de tanque nuevo de municipio de El Salvador zacatecas.		
FECHA DE:	INICIO: 2023-12-18	TERMINO: 2023-12-19	

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
M2	4.00		\$1,962.65

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	100%	\$1,962.65
TOTAL:		\$1,962.65


 C. SANDRA MACIAS CASTILLO
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


 MVZ MIGUEL CORONADO GAMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO IV

CALENDARIO DE EJECUCION

Construcción de pisos firmes en la comunidad de tanque nuevo de municipio de El Salvador zacatecas

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
TRAZO Y NIVELACION	18/12/2023 AL 19/12/2023
AFINE DE PISO DE TIERRA INCLUYE RETIRO A 20 MTS DEL LUGAR DE LA OBRA	18/12/2023 AL 19/12/2023
COLADO DE PISO F' C 150 KG/CM2 ESPESOR 10 CMS INCLUYE CIMBRA Y MANO DE OBRA .	18/12/2023 AL 19/12/2023

Sandra Macias Castillo



C. SANDRA MACIAS CASTILLO
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



Miguel Coronado Gamez

PRESIDENCIA MPAL
EL SALVADOR, ZAC
MIGUEL CORONADO GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL