



EL SALVADOR

Gobierno comprometido
y de trabajo

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ACTA FINIQUITO

FECHA: 05/09/2024

HORA: 11:30 A.M.

PROGRAMA **4 FONDO III**

SUBPROGRAMA **AGUA POTABLE**

NOMBRE DE LA OBRA: REPARACION DE POZO NO 1 DE LA COMUNIDAD DE EL SALVADOR MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS

LOCALIDAD: EL SALVADOR_ MUNICIPIO: EL SALVADOR MODALIDAD DE EJECUCION: AD

FECHA REAL DE INICIO: 01/09/2024

FECHA REAL DE TERMINACION: 05/09/2024

EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR_ DE MUNICIPIO DE EL SALVADOR, SIENDO LAS 11:30 HRS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

SE REUNIERON LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DEL FINIQUITO DE LA OBRA.

POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO:

NOMBRE: C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACION, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

APORTACION DIRECTA

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	CREDITO	BENEFICIARIOS
2024	\$ 120,000.00	0	0	\$ 120,000.00	0	0

TOTAL: \$120,000.00

(CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

MODIFICACION DEL PROYECTO: _____

PRESUPUESTAL _____

METAS _____

CONSISTEN EN _____

SALDO A CANCELAR _____

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR PARTES QUE INTERVINIERON, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE Y FUNCIONA DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA , EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA , DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LA MISMA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS , SIN COSTO PARA LA FEDERACION . LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVAION Y MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDOLAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

FINIQUITO: POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE EL FINIQUITO DE LA OBRA A EL MUNICIPIO DE EL SALVADOR.

ENTREGA

RECIBE



OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV
CONTRATISTA

MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ORGANO DE CONTROL INTERNO




C. MARIA DOLORES GUEVARA FERMIN
DESARROLLO ECONÓMICO
EL SALVADOR, ZAC

C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA

DELEGADO MUNICIPAL

COMITE
