

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE FL SAVADOR,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2015
 3-MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA 31 DE ENERO 2015
 HOJA 1 DE 1

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015
 INFRAESTRUCTURA BASICA
 ENERO

GRAMA DE GOBIERNO:
 1-PROGRAMA:
 5-QUE INFORMA:

NÚMERO OBRA (6)	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)	LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO			MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
							RECURSOS PUBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS		MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	MENSUAL (17)	%	ACUMULADO (21)	ACUMULADO (22)	POR RENDIM DIRECTA (23)	POR CONTRATO (23)	
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (16)	MENSUAL (17)											
TOTALES:																					



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.



 SINDICO MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.



 DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 EL SALVADOR, ZAC.



 TESORERIA MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.

0000002

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR, ZAC.

FORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 3 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE PAVIMENTACIONES Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA
 MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA

28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	%	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (22)
150F41001	702001	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA DE 14 X 24 MTS PRIMARIA (GREGORIO RAMOS)	EL SALVADOR	24°31'11.20" N 100°52'06.1" W	1. DOMO	634,365.00	0.00	0.00	702001	0.00	0.00	0	0	0	0	X
TOTALES:							634,365.00									



SINDICATO MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 C. MARCO ANTONIO GONZALEZ



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 C. MANO CORONADO ESCOBEDO



TESORERIA MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 C. MARQUEL REYNOSO CEPEDA

0000004

H. AYUNTIAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO I EL SALVADOR, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014
3 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA 31 DE MARZO DE 2015

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE PAVIMENTACIONES Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015
UB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA
MES QUE INFORMA: MARZO

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	MENSUAL (17)	MENSUAL (18)	%	ACUMULADO (19)	%	ACUMULADO (20)	ACUMULADO (21)
150F01001	702001	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA DE 14 X 24 MTS PRIMARIA (GREGORIO Z RAMOS)	EL SALVADOR	24°31'11.20" N 100°52'06.1" W	1. DOMO	634,365.00	315,000.00	315,000.00	702001	0.00	0.00	49	50	50		X	
TOTALES:							634,365.00	315,000.00	315,000.00								


SINDICO MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MVZ. MIGUEL CORONADO GOMEZ


DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
C. MARIO CORONADO ESCOBEDO


TESORERIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA

0000008

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 3 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 UB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO DE PAVIMENTACIONES Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015
 INFRAESTRUCTURA BASICA
 ABRIL

FECHA
 30 DE ABRIL DE 2015

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA (6)	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)	LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
							RECURSOS PÚBLICOS		PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADJON DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)	
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)										
1506P41001	702001	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA DE 14 X 24 MTS PRIMARIA (GREGORIO Z RAMOS)	EL SALVADOR	24°31'11.20" N 100°52'06.1" W	1 DOMO	634,365.00	0.00	315,000.00	702001	0.00	0.00	49	49	50	50	X		
TOTALES:							634,365.00		315,000.00									

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 Presidente Municipal
 C. MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 Director de Desarrollo Económico
 C. MARCO CORONADO ESCOBEDO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 Tesorero Municipal
 MAQUEL RETNOSO CEREA

0000016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO EL SALVADOR, ZAC.
FORMAS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 3. MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 UB-PROGRAMA:
 RES QUE INFORMA:

FONDO DE PAVIMENTACIONES Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015
 INFRAESTRUCTURA BASICA
 MAYO

FECHA

31 DE MAYO DE 2015

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR RENDICIÓN DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
150F41001	702001	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA DE 14 X 24 MTS PRIMARIA (GREGORIO Z RAMOS)	EL SALVADOR	24°31'11.20" N 100°52'06.1" W	1 DOMO	634,365.00	0.00	315,000.00	702001	0.00	0.00	49	49	10	60		X
TOTALES:								315,000.00									



SINDICO MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 MARGARITA BREST TELLO



DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 C. MARIO CORONADO ESCOBEDO



TESORERIA MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 ANA DEL ROSARIO GUEBIA

0000022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 'EL SAVADOR, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 3 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 UB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO DE PAVIMENTACIONES Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015
 INFRAESTRUCTURA BASICA
 JUNIO

FECHA: 31 DE JUNIO DE 2015
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA (6)	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)	LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	MENSUAL (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)		ACUMULADO (21)
150FP41001	702001	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA DE 14 X 24 MTS PRIMARIA (GREGORIO RAMOS)	EL SALVADOR	24°31'11.20" N 100°52'06.1" W	1. DOMO	634,365.00	0.00	315,000.00	702001	0.00	0.00	49	10	70	X	
TOTALES:							634,365.00	315,000.00								

RESERVA MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.

SINDICO MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.

DESARROLLO ECONOMICO
 ECONOMICO Y SOCIO
 EL SALVADOR, ZAC.

TESORERIA MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.

0000029

H. AYUP MIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO EL SAVADOR, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 3 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FECHA: 31 DE JULIO DE 2015

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA (6)	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)	LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	MENSUAL (14)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	ACUMULADO (21)	ACUMULADO (21)	ACUMULADO (21)	ACUMULADO (21)
150FP41001	702001	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA DE 14 X 24 MTS PRIMARIA (GREGORIO Z RAMOS)	EL SALVADOR	24°31'11.20" N 100°52'06.1" W	1 DOMO	634,365.00	0.00	315,000.00	702001	0.00	0.00	49	10	80		X	
TOTALES:							634,365.00		315,000.00								

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 C. MAURO CORONADO ESCOBEDO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 T. MARIA DEL ROSARIO CRUZ

0000036

H. AYUJUTLA, GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO EL SALVADOR, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA
 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE PAVIMENTACIONES Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015
 UB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA
 MES QUE INFORMA: AGOSTO

NÚMERO DE OBRA (6)	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)	LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
							RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MENSUAL (18)	%	MENSUAL POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (21)	ACUMULADA POR CONTRATO (23)					
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (19)	%	ACUMULADA (20)	(22)		
150FP41001	702003	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA DE 14 X 24 MTS PRIMARIA (GREGORIO Z RAMOS)	EL SALVADOR	24°31'11.20" N 100°52'06.1" W	1 DOMO	634,365.00	0.00	315,000.00	702001	0.00	0.00	49	49	5	85	X	
TOTALES:							634,365.00	315,000.00									



SINDICO MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 C. MRYZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 C. MARIO CORONADO ESCOBEDO



TESORERIA MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 C. MRYZ. JESUS REYES

0000043

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

3 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

UB-PROGRAMA:

IES QUE INFORMA:

FONDO DE PAVIMENTACIONES Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015

INFRAESTRUCTURA BASICA

SEPTIEMBRE

FECHA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA (6)	NÚMERO (clave) (7)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
		NOMBRE (8)						RECURSOS PÚBLICOS	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	%	ACUMULADO DE (21)	%	ACUMULADA POR FONDO DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
150FP41001	702003	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA DE 14 X 24 MTS PRIMARIA (GREGORIO Z RAMOS)		EL SALVADOR	24° 31' 11.20" N 100° 52' 06.1" W	1. DOMO	634,365.00	319,365.00	634,365.00	702001	0.00	0.00	51	100	15	100		X	
TOTALES:								319,365.00	634,365.00										



SINDICATO MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
CAMARQUINA URESITI TELLO



DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
MARIO CORONADO ESCOBEDO



TESORERÍA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
MARCELO ARANDA CEPEDA

0000060